


KARTIST v2.0

Yapay Zeka (AI) Odaklı Ölçeklendirme, Siber Güvenlik ve Dahili Sosyal Ağ (Ekosistem) Gelişim Yol Haritası



PROJE YÖNETİCİSİ

Keremcan Ataş

PROJE KAPSAMI

SaaS Tasarım & Topluluk Platformu


ALTYAPI & MİMARİ

ASP.NET Core, SignalR, AI

PLANLAMA SÜRECİ

10 Hafta (Toplam 450 Saat)

Kartist projesinin temel sürümü (MVP) başarıyla tamamlanmıştır. Önümüzdeki 10 haftalık periyodun ana stratejisi "Yapay Zeka Destekli Üretim" ve "Güvenli Topluluk İnşası" olarak belirlenmiştir. Bu rapor, platformun güvenliğini artırma ve ekosistemi genişletme adımlarını içerir.



SPRINT 1: Güvenlik ve Profiller

HAFTA 1 - 2 (75 Saat)

Sistemin kale gibi sağlamlaştırılması ve kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi.


- SİBER GÜVENLİK** SQL Injection, XSS ve CSRF açıklarına karşı derinlemesine koruma kalkanlarının (Middleware) entegrasyonu. 15 Saat
- SİBER GÜVENLİK** Şüpheli giriş tespiti ve e-posta onaylı Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) altyapısı. 25 Saat
- DENEYİM** Kullanıcıların profillerini portfolyo gibi sergileyebileceği gelişmiş Dashboard tasarımı. 35 Saat

SPRINT 2: UI Kişiselleştirme & Destek

HAFTA 3 - 4 (80 Saat)

Kullanıcıların kendi çalışma alanlarını yönetebilmesi ve anında destek alması.

- ARAYÜZ KİŞİSELLEŞTİRME** Editör panelini çalışma tarzına göre özelleştirebilme (Araç kutusu yerleşimi, karanlık/neon tema seçenekleri). 45 Saat
- SIGNAL-R CANLI DESTEK** Kullanıcıların tasarım yaparken sistem yöneticilerine anında ulaşabileceği Canlı Sohbet (Live Chat). 35 Saat



🧠 SPRINT 3: Yapay Zeka (AI) Motoru

HAFTA 5 - 6 (70 Saat)

- ⚡ **AI YENİLİĞİ** Prompt Bazlı Görsel: Kullanıcıların metin yazarak benzersiz yapay zeka görselleri üretip tuvale ekleyebilmesi. 40 Saat
- ⚡ **AI YENİLİĞİ** Akıllı Arka Plan Silici: Yüklenen fotoğrafların arka planının yapay zeka ile tek tıkla dekupe edilmesi. 30 Saat

🛠️ SPRINT 4: Kartist Social (Ağ)


HAFTA 7 - 8 (95 Saat)

- ⚡ **SOSYAL AĞ** Kartist Feed: Üretilen tasarımların "Keşfet" akışında paylaşılabilmesi (Dribbble/Behance mantığı). 40 Saat
- ⚡ **SOSYAL AĞ** Takip etme, beğenme ve başarılı tasarımcıların "Trendler" listesine girmesini sağlayan etkileşim algoritması. 55 Saat

🚀 SPRINT 5: Otonom Optimizasyon

HAFTA 9 - 10 (130 Saat)

- ⚡ **AI YENİLİĞİ** Otonom Asistan: Tuvaledeki bileşenleri analiz edip hizalama ve renk uyumu konusunda akıllı öneriler. 80 Saat
- ⚡ **OPTİMİZASYON** Sistemin bulut (Cloud) mimarisine taşınması ve büyük veri yük testlerinin yapılması. 50 Saat



10 haftalık Yapay Zeka (AI) ve Topluluk (Social) entegrasyonu tamamlandıktan sonra, platformun B2B (Şirketten Şirkete) satışlara ve Web3 teknolojilerine entegre edileceği ticari adımlar planlanmıştır:



Kurumsal Takım Alanları

Şirketlerin aynı projede aynı anda çalışabileceği "Team Workspaces" altyapısı.



NFT Minting & Web3

AI ile üretilen tasarımları Blockchain üzerinde NFT'ye (Dijital Varlık) dönüştürme.



Artırılmış Gerçeklik (AR)

Tasarlanan afişlerin telefon kamerasıyla gerçek dünyada 3D simülasyonu.



Mobil Uygulama (PWA)

Web platformunun iOS ve Android cihazlara tek tıkla yüklenebilmesi.